	B			开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	成本	五 六 日 -
1	*	启动	3 个工作日	2020年11月13	3F2020年11月1	7日		¥9, 120. 00	
2	į 🍃	组件核心团队			3日2020年11月1		项目经理,UI+		
3	i 🖟	干系人分析			3 E 2020年11月1		项目经理	¥800.00	
4	i 🖟	里程碑计划			4E2020年11月1		项目经理	¥800.00	
5	i 🕏	制定项目章程			5E2020年11月1		项目经理	¥800.00	
6		项目启动大会			6E2020年11月1		项目经理,需求		
7	*	规划			8E2020年12月1		7(H-2 - 1)	¥19, 200. 00	
8	*	规划范围			8E2020年11月1			¥4, 320. 00	
9	į 🆈	制定需求说明书			5E2020年11月1		需求专家	¥640.00	
10	i 🖈	界面设计			6E2020年11月1		UI专家	¥640.00	
11		详细设计说明书			8E2020年11月1		设计专家	¥640.00	
12	-	项目范围说明书			8E2020年11月1		项目经理	¥800.00	
13	i =	创建WBS			9E2020年11月1		项目经理	¥800.00	
14	i i 🛒	形成范围基准			9日2020年11月1		项目经理	¥800.00	
15	*	规划时间			4E2020年11月2		, , , , , <u> </u>	¥4, 000. 00	
16	-	排序工作包顺序			4E2020年11月2		项目经理	¥800.00	
17	-5	估算资源			5日2020年11月2		项目经理	¥800.00	
18	i =	估算持续时间			6E2020年11月2		项目经理	¥800.00	
19	-3	制定进度计划			7日2020年11月2		项目经理	¥800.00	
20	ii i ii	形成进度基准			7日2020年11月2		项目经理	¥800.00	
21	*	规划成本			日 2020年12月3		, , , , , <u> </u>	¥2, 400. 00	
22	-5	项目成本估算			日 2020年12月1		项目经理	¥800.00	
23	-5	项目预算			日 2020年12月2		项目经理	¥800.00	
24	-5	形成范围基准			日 2020年12月3		项目经理	¥800.00	
25	*	规划质量			4E2020年11月2			¥1, 280. 00	
26	-5	制定测试计划			4E2020年11月2		质量专家	¥640.00	
27	-5	制定测试用例			5E2020年11月2		质量专家	¥640.00	
28	*	规划人力资源			6 E 2020年11月2			¥1, 600. 00	
29	 = 3	制定人力资源计划			6E2020年11月2		项目经理	¥800.00	
30	-	制定人员配备管理证					项目经理	¥800.00	
31	*	规划沟通			8E2020年11月2			¥800.00	
32	=	制定沟通管理计划			8日2020年11月2		项目经理	¥800.00	
33	*	规划采购			6 E 2020年11月2			¥1, 600. 00	
34	i - 5	自制外购分析	1 个工作日	2020年11月26	6E2020年11月2	6日 17	项目经理	¥800.00	
		任务		非活动任务		手动摘要总成	·	 部里程碑 ◇	
		1 - A		11.13 -1 11.31		手动摘要		后期限	
项目: W	WBS工作表拆分.r				n				
	2020年12月1日	上 生 作	•	非活动摘要		仅开始时间		度 ———	
	, , , , , , ,	摘要 『		手动任务		仅完成时间] 手	动进度 ————	
		项目摘要		仅工期		外部任务			
		I			第 1 页				

标识号	· ①	- 务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	成本	20
35	Ŧ		制定采购文件	1	2020年11日27	_ E2020年11月27日	3/1	项目经理	¥800.00	五 六 日 -
36	† ==		规划风险			3020年11月27日			¥2, 400. 00	
37	~		识别风险			1 2020年12月1日		项目经理	¥800.00	
38			风险分析			1 2020年12月4日 1 2020年12月7日		项目经理	¥800.00	
39			制定风险登记册			1 2020年12月1日 2020年12月8日		项目经理	¥800.00	
40			规划整合			1 2020年12月8日 1 2020年12月9日		项目经理	¥800.00	
41			执行与监控			E2020年12月3日 E2020年12月22日		火口红柱	¥31, 360. 00	
42	_		组建项目团队			E2020年12月11日		项目经理,测试员		
43		•	项目执行			E2020年12月11日 E2020年12月21日		7X [] 21.21; [X] [A]	¥12, 800. 00	
44	3		用户模块			E2020年12月21日 E2020年12月21日			¥5, 600. 00	
45			注册登录			E2020年12月12日 E2020年12月12日		程序员1	¥800.00	
46			首页			E2020年12月14日 E2020年12月14日		程序员1	¥800.00	
47			浏览文章			E2020年12月14日 E2020年12月15日		程序员1	¥800.00	
48			浏览诗			E2020年12月16日 E2020年12月16日		程序员1	¥800.00	
49			个人中心			E2020年12月17日 E2020年12月17日		程序员1	¥800.00	
50			评论			E2020年12月18日		程序员1	¥800.00	
51		_	发表感悟			E2020年12月19日		程序员1	¥800.00	
52			作者模块			E2020年12月17日		111111111111111111111111111111111111111	¥4, 000. 00	
53			注册入住			E2020年12月12日		程序员2	¥800.00	
54			作品管理			E2020年12月14日		程序员2	¥800.00	
55		_	私信处理			E2020年12月15日		程序员2	¥800.00	
56		_	统计			E2020年12月16日		程序员2	¥800.00	
57			作家认证			E2020年12月17日		程序员2	¥800.00	
58			管理员模块			E2020年12月16日		12/1 //2	¥3, 200. 00	
59		<u> </u>	作品审核			E2020年12月12日		程序员3	¥800.00	
60			毎日推荐			E2020年12月14日		程序员3	¥800.00	
61			统计分析			E2020年12月15日		程序员3	¥800.00	
62			备份			E2020年12月16日		程序员3	¥800.00	
63	*		项目监控			E2020年12月17日		12/1/2019	¥6, 240. 00	
64	į 🚊		各项指标监控			E2020年12月15日		测试员1,项目经		
65			监控评审			E2020年12月16日		设计专家,项目组		
66		_	变更评审			E2020年12月17日		设计专家,项目组		
67	į =	_	例会			E2020年12月15日		UI专家,测试员1		
68	, i		管理干系人			E2020年12月18日			¥2, 400. 00	
			任务	- 1 11 F	■ 非活动任务	,,, , , , 	手动摘要总成 🕳	从立		
而日.	WRS T 北ヨ	表折公 …	拆分				手动摘要	最后		
	∃期: 2020年12月1日		里程碑	♦	非活动摘要		仅开始时间 [进度		
口 757 •			摘要		▮ 手动任务		仅完成时间]	手动	进度 ————	
			项目摘要		1 仅工期		外部任务			
						第 2 页				

标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	成本		20
	"								五.	六 日 -
69	- 5	发布项目信息	1 个工作日	2020年12月1	18日2020年12月18	日 42	项目经理	¥800.00		
70	- 5	报告监控指标	1 个工作日	2020年12月1	18日2020年12月18	日 42	项目经理	¥800.00		
71	.	干系人沟通	1 个工作日	2020年12月1	18日2020年12月18	日 42	项目经理	¥800.00		
72	*	团队建设	1 个工作日	2020年12月	19 F 2020年12月19	日		¥5, 760.00		
73	i 🖈	培训	1 个工作日	2020年12月1	19日2020年12月19	日 42	UI专家,测试员1	¥1, 920. 00		
74	⊞ †	娱乐活动	1 个工作日	2020年12月1	19日2020年12月19	日 42	UI专家,测试员1	¥1, 920. 00		
75	- 5	沟通	1 个工作日	2020年12月1	19日2020年12月19	日 42	UI专家,测试员1	¥1, 920. 00		
76	=	采购	1 个工作日	2020年12月1	19日2020年12月19	H	项目经理	¥800.00		
77	i 🖈	项目验收	1 个工作日	2020年12月1	19日2020年12月19	日 43	UI专家,测试员1	¥1, 920. 00		
78	*	收尾	1 个工作日	2020年12月2	20 E 2020年12月20	H		¥4, 000. 00		
79	☆	项目终验		2020年12月2		77	UI专家,设计专家	¥1, 280. 00		
80	i 🖈	结束采购	1 个工作日	2020年12月2	20日2020年12月20	日 77	项目经理	¥800.00		
81	†	项目内部收尾	1 个工作日	2020年12月2	20日2020年12月20	日 77	UI专家,测试员1	¥1, 920.00		



















